МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯЛТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 11»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ИНН/КПП 9103016947/910301001
298603, РФ Республика Крым, г. Ялта, ул. Южнобережное шоссе, 2-а
тел. (3654) 232974, e-mail: massandraschool11@mail.ru, ОГРН 1149102175573

**УТВЕРЖДАЮ**
Директор МБОУ «ЯСШ № 11»
А.Т.Тутатчиков
29 мая 2018 г.

# П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й
**по подготовке МБОУ «ЯСШ № 11»**
**муниципального образования городской округ Ялта**
**Республики Крым к 2018/2019 учебному году**

| № п/п | Содержание мероприятий | Контрольный срок исполнения | Конкретные действия | Срок исполнения по школе | Ответственны |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Пожарная безопасность** | | | | | |
| 1.1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | До 01.08.2018 | Заключение договора, оплата. | 16.07.2018 г. | Павлушенко В.Н. |
| 1.2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | Ежемесячно | Устранение замечаний по функционированию АПС обслуживающей организацией «Маяк-безопасность»; оплата полугодия обслуживания | До 30.06.2018 | Максимов В.Н. |
| 1.3 | Техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения | Ежемесячно | Проверка, опрессовка систем противопожарного водоснабжения | До 30.06.2018., далее - ежемесячно | Максимов Д.В. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Оборудование аварийного освещения зданий | До 01.08.2018 | Ревизия системы электроосвещения, включение системы аварийного освещения | До 16.07.2018 | Скачко И.А. |
| 1.5 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности | До 01.09.2018 | Подготовка приказов, обновление инструкций и положений, проведение инструктажей и оформление в соответствующих журналах. | До 01.08.2018 | Павлушенко В.Н. |
| **2. Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия** | | | | | |
| 2.1 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием, соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания | До 25.12.2018 | Проверка исправности технологического оборудования, текущий ремонт, составление актов устранения неисправностей | До 01.08.2018 | Нистратова Н.А., Максимов Д.В. |
| 2.2 | Текущий ремонт систем канализации и водоснабжения | До 01.09.2018 | 1.Ревизия системы канализации и водоснабжения;<br>2.Ремонт кранов, замков спуска воды, кабинок туалетов<br>3.Ревизия водосчётчика.<br>4.Установка водосчётчика на столовую | До 01.08.2018 | Максимов Д.В., Романенко С.В. |
| 2.3 | Текущий ремонт систем отопления | До 01.09.2018 | 1.Ревизия теплопроводов.<br>2.Опрессовка системы отопления.<br>3.Ремонт калориферов и приточной вентиляции | До 10.08.2018 | Максимов Д.В., Романенко С.В., Враголич М. |
| 2.4 | Текущий ремонт систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности | До 01.09.2018 | 1.Ревизия систем электроснабжения, устранение скруток, обеспечение заглушек<br>2.Приобретение и размещение энергосберегающего оборудования | До 10.08.2018 | Максимов Д.В., Скачко И.А. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Организация горячего питания | До 01.09.2018 | 1.Заключение договора об организации питания<br>2.Увеличение штатного расписания на сотрудников для приготовления пищи в дошкольном отделении | До 15.08.2018 | Тутатчиков А.Т., Амельченко Ю.Б. |
| 2.6 | Оборудование медицинских кабинетов | До 01.09.2018 | 1.Восстановление медицинского блока согласно техпаспорта и требования СанПин<br>2.Укомплектование мед.кабинета<br>3.Получение Сан.-эпид.заключения | До 01.07.2018 | Тутатчиков А.Т., Максимов Д.В., Враголич М., Кравцов А.Г. |
| 2.7 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | До 01.09.2018 | 1.Заключение договора о прохождении медобследования;<br>2.Проведение мед.обследования | До 01.10.2018 согласно графика | Тутатчиков А.Т. |
| 2.8 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям обучающихся | До 01.09.2018 | 1.Проверка состояния мебели;<br>2.Приобретение дополнительных комплектов;<br>3.Маркировка мебели | До 01.08.2018 | Максимов Д.В. |
| 2.9 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | До 01.09.2018 | 1.Проведение ремонтных работ по гидроизоляции внешних поверхностей;<br>2.Проведение ремонта столовой школы;<br>3.Ремонт туалетов;<br>4.Ремонт спортивных раздевалок;<br>5.Установка школьного гардероба | До 01.08.2018 | Максимов Д.В. |
| **3. Антитеррористическая безопасность** | | | | | |
| 3.1. | Установка ограждения по периметру организации | До 25.12.2018 | 1.Восстановление ворот и калиток, обеспечение их закрытие в ночное время<br>2.Установка шлагбаума при въезде на театральную площадку школы | До 01.07.2018 | Максимов Д.В. |
| 3.2 | Установка систем видеонаблюдения | До 01.09.2018 | 1.Установка видеонаблюдения по всему контуру комплекса зданий | При поступлении средств | Максимов Д.В. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | Организация охраны | До 01.09.2018 | 1.Получение дополнительных штатных единиц (2 вахтёра, 2 сторожа) для организации охраны в спортивном блоке.<br>2.Обеспечение контроля качества осуществления охраной своих функций. | До 15.08.2018 | Тутатчиков А.Т. |
| 3.4 | Оборудование экстренной связью с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию) | До 01.09.2018 | 1.Заключение договора о тревожной кнопке на новый учебный год | До 01.08.2018 | Тутатчиков А.Т. |
| **4. Ремонтные работы** | | | | | |
| 4.1 | Проведение капитального ремонта | До 25.12.2018 | 1.Получение средств на разработку ПСД по реконструкции и капитальному ремонту двух ярусов школы;<br>2.Разработка предложений по реконструкции | До 01.09.2018 | Тутатчиков А.Т., Максимов Д.В. |
| 4.2 | Проведение текущего ремонта | До 25.12.2018 | 1.Текущий ремонт поверхностей 1 и 2 ярусов, асфальтирование и гидроизоляция;<br>2.Ремонт столовой (потолок)<br>3.Ремонт спортивных залов, лестничных маршей, актового зала, кабинета технологии<br>4.Установка гардероба<br>5.установка кабинетов в холле 3 этажа | До 10.08.2018 | Максимов Д.В. |
| **5. Выполнение других мероприятий** | | | | | |
| 5.1 | Приведение сети образовательных учреждений в соответствие с образовательным запросом обучающихся и их родителей (законных представителей) | До 01.09.2018 | 1.Проведение набора в кадетские, эстетические, хореографические классы<br>2.Создание отрядов Юнармии РДШ.<br>3.Заключение договоров о сетевом образовательном взаимодействии | До 10.08.2018 | Бутова С.С., Барбэнягрэ Н.П., Рудковская Т.Н. |
| 5.2 | Обеспечение согласно заявленным интересам | До 01.09.2018 | 1.Разработка учебного плана с учётом элективных курсов, предпрофильной | До 24.08.2018 | Рудковская Т.Н. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | профильного обучения старшеклассников, в общеобразовательных учреждениях | | подготовки, образовательных интересов участников образовательного процесса;<br>2.Набор в 10-е общеобразовательные классы. | | |
| 5.3 | Организация учета детей и подростков в возрасте от 5 лет и 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым с целью 100 % охвата получением среднего общего образования всеми формами | До 05.09.2018 | 1.Организация взаимодействия ДОУ, администрацией пгт.Массандра, детской поликлиникой по вопросу учёта детей дошкольно-школьного возраста.<br>2.Родительские собрания.<br>3.Расклейка объявлений.<br>4.Проверка адресов. | До 01.09.2018 г. | Бутова С.С., Барбэнягрэ Н.П. |
| 5.4 | Осуществление проверки готовности образовательных организаций к началу 2018/2019 учебного года | До 15.08.2018 | 1.Подготовка паркета документов, констатирующих готовность школы к новому учебному году.<br>2.Организация и проведение общественной экспертизы готовности школы к новому учебному году.<br>3.Приём муниципальной комиссии по проверке готовности школы к новому учебному году | До 15.08.2018 | Тутатчиков А.Т., Максимов Д.В., Бутова С.С. |
| 5.5 | Обеспечение подвоза обучающихся общеобразовательных учреждений | До 01.09.2018 и в течение учебного года | 1.Проверка готовности транспорта, проведение ТО<br>2.Подготовка пакета документов, инструктаж.<br>3.Утверждение списков для подвоза детей | До 01.09.2018 г. | Максимов Д.В., Барбэнягрэ Н.П. |
| 5.6 | Организация подготовки и проведение августовской конференции педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | До 30.08.2018 | 1.Подготовка и проведение августовского педсовета школы по утверждению Программы развития школы на период 2018-2022 годы и годового плана работы. | До 30.08.2018 г. | Тутатчиков А.Т. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.Участие делегации школы в августовской конференции педагогических работников. | | |
| 5.7 | Обеспечение образовательных учреждений учебно-наглядным оборудованием | До 01.09.2018 | 1.Приобретение наглядных пособий по истории, робототехнике, начальному и дошкольному образованию, физической культуре.<br>2.Методическое оснащение кадетских, эстетических классов. | До 01.09.2018 | Руководители ШМО. |
| 5.8 | Организация обеспечения обучающихся общеобразовательных учреждений учебниками в полном объеме | До 01.09.2018 | 1.Проведение торгов по обеспечению учебниками.<br>2.Обмен учебниками с библиотеками других школ. | До 20.08.2018 г. | Амельченко Ю.Б., Сорока Н.В. |
| 5.9 | Организация подписки на педагогические и учебно-методические издания для образовательных учреждений | До 01.09.2018 | 1.Анализ методических потребностей членов ШМО.<br>2.Организация подписки.<br>3.Пдключение информационных ресурсов сети Интернет | До 20.08.2018 г. | Сорока Н.В., Учебная часть |
| 5.10 | Проведение заседаний городских методических объединений учителей-предметников общеобразовательных учреждений | 28.08.2018 – 05.09.2018 | 1.Участие педагогов в заседаниях городских МО.<br>2.Проведение заседаний ШМО и методического совета школы по реализации образовательных задач 2018/2019 уч.года | 28.08.2018 – 05.09.2018 | Барбэнягрэ Н.П., Рудковская Т.Н. |
| 5.11 | Обеспечение 100% комплектования образовательных учреждений педагогическими кадрами | До 25.08.2018 | 1.Заключение договоров на целевое обучение будущих учителей с КФУ им.Вернадского.<br>2.Взаимодействие с центром занятости г.Ялта.<br>3.Разработка системы сетевой и дистанционной организации обучения. | До 25.08.2018 | Тутатчиков А.Т. |
| 5.12 | Установка оборудования, обеспечивающего доступность зданий и сооружений для лиц с | До 01.09.2018 | 1.Составление проектно-сметной документации по реконструкции школы. | При выделении дополните | Максимов Д.В. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ограниченными возможностями здоровья | | 2.Проведение ремонтных работ по созданию системы подъёмников и лифтов. | льных средств | |

Заместитель директора по АХЧ Максимов Д.В.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340230

Владелец Тутатчиков Александр Тимофеевич

Действителен С 01.12.2025 по 01.12.2026